Приложение 12
План – график реализации проекта 
«Внутренняя система оценки качества образования дошкольной организации»
	1-й этап предпроектный


	действия
	кадровые ресурсы
	временные ресурсы
	материальные ресурсы

	1.1 Проведено обсуждение замысла проекта, определение круга заинтересованных лиц на педсовете в форме круглого стола
	заведующий, педагоги
	сентябрь, 2021г.
	интерактивное оборудование

	1.2 Проведено анкетирование по определению степени использования современных педагогических технологий и выявлению заинтересованных педагогов данного направления
	старший воспитатель, педагоги
	сентябрь, 2021г.
	компьютер, принтер, расходные материалы

	1.3 Сотрудничество с МОУ ДПО «Информационно – образовательный Центр»
	старший воспитатель, педагоги
	сентябрь 2021  – декабрь 2022г.
	интерактивное оборудование

	2 – й этап - организационный

	2.1 Проведен сравнительный анализ существующих условий с требованиями ФГОС дошкольного образования
	заведующий, старший воспитатель 
	сентябрь, 2021г.
	компьютер, нормативные документы

	2.2 Принято решение об утверждении проекта на педагогическом совете детского сада, издание приказа о создании стратегической команды для реализации проекта
	заведующий, старший воспитатель
	сентябрь, 2021г.
	-

	2.3 Издание приказа о создании стратегической команды
	заведующий
	сентябрь, 2021г.
	-

	2.4  Изучение нормативных документов: ФГОС дошкольного образования, образовательная программа детского сада, теоретической и методической литературы по теме
	заведующий, педагоги
	октябрь 2021г.
	интернет, нормативные документы

	2.5 Обсуждение проекта «Внутренняя система оценки качества образования в образовательной организации»
	заведующий, педагоги
	ноябрь, 2021г.
	интернет, нормативные документы

	2.6. Подготовка презентации проекта
	творческая команда
	ноябрь, 2021г.
	педагогический кабинет, ноутбук, Интернет

	3-й этап – разработческий 


	3.1 Разработка положения
о внутренней системе оценки качества образования в детском саду
	творческая команда детского сада
	сентябрь, 2021г.
	интерактивное оборудование детского сада

	3.2 Структура план-графика контрольно оценочных процедур внутренней системы оценки качества дошкольного образования в детском саду № 97 в 2022 учебном году
	творческая команда детского сада
	январь, 2021г.
	интерактивное оборудование детского сада

	3.3 Разработка модельной схемы концепции оценки качества дошкольного  образования с учётом требований ФГОС 
	творческая команда детского сада
	февраль, 2021г.
	интерактивное оборудование детского сада

	3.4 Утверждение критериальной таблицы внутренней системы оценки качества дошкольного образования в детском саду № 97
	творческая команда детского сада
	февраль, 2021г.
	интерактивное оборудование детского сада

	4- й этап внедренческий 

	модуль «Педагогический потенциал»
 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках внутрифирменного обучения

	4.1 Организовано обучение педагогов по КПК «Возможности интерактивных средств обучения в достижении нового качества образования  в дошкольной образовательной организации»
	заведующий, педагоги
	Сентябрь-ноябрь 2022г
	ресурс МОУ ДПО «ИОЦ»

	4.2. организовано внутрифирменное обучение,  консультации и практические занятия с педагогами.  
	старший воспитатель, педагоги
	2021-2023 годы
	образовательная организация

	4.3 индивидуальные консультации с педагогами и специалистами
	заведующий, старший воспитатель
	2021-2023 годы
	образовательная организация

	4.4 интерактивный педагогический совет «ВСОКО в дошкольной образовательной организации»
	старший воспитатель
	январь, 2022
	образовательная организация

	4.5 Обучающий семинар «Качество дошкольного образования на современном этапе
	заведующий 
	февраль, 2022
	образовательная организация

	4.6 деловая игра «Знатоки Кодекса профессиональной этики педагогических работников»
	педагог – психолог
	март, 2022
	образовательная организация

	4.7 семинар – практикум «Система мониторинга качества дошкольного образования: качество результатов образовательной деятельности; качество условий, созданных в ДОО, в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
	старший воспитатель
	апрель, 2022
	образовательная организация

	модуль «Создание технологий»

	разработка дорожной карты проекта
	стратегическая команда
	2021-2022
	образовательная организация

	сбор информации с помощью подобранных методик
	стратегическая команда
	2021-2022
	образовательная организация

	Разработка системы мониторинга достижений детьми результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО
	стратегическая команда
	2021-2022
	образовательная организация

	осуществление основной и дополнительной образовательной деятельности в соответствии с правовой и финансово-экономической моделью деятельности учреждения
	заведующий
	2021-2022
	образовательная организация

	Проведение подготовительной работы по созданию условий для формирования внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации.
	стратегическая команда
	2021-2022
	образовательная организация

	Организация процессов сбора, обработки и интерпретации информации для мониторинга качества образования в детском саду №97
	стратегическая команда
	январь – декабрь, 2022
	образовательная организация

	Принятие управленческих решений, направленных на улучшение качества образования и повышения эффективности работы детского сада в данном направлении.
	заведующий
	январь, 2023
	образовательная организация

	Формирование отчета о мониторинге качества дошкольного образования в детском саду.
	стратегическая команда
	Май 2023
	образовательная организация

	модуль «Родители»
повышение педагогической грамотности родителей

	Разработка циклограммы мероприятий по повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей
	стратегическая команда
	2021-2022
	образовательная организация

	Анкетирование родителей воспитанников с целью выявления степени удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг в образовательной организации
	стратегическая команда
	Апрель –май , 2022
	образовательная организация

	Формирование понимания интересов и меры ответственности за достижение адекватных результатов развития своих детей:
- круглые столы, доступы, дискуссии;
- мастер-классы,  родительские собрания;
- активизация воспитательной функции семьи через привлечение к участию в совместных мероприятиях.
	стратегическая команда
	Май 2022
	образовательная организация

	модуль «Мониторинг»

	промежуточный мониторинг эффективности реализации проекта
	заведующий
	Декабрь, 2022
	образовательная организация

	итоговый мониторинг
	заведующий
	Апрель-май 2023
	образовательная организация

	5-й этап аналитический 
	
	май, 2018

	5.1 Анализ результатов реализации проекта в детском саду, корректировка содержания, подведение итогов
	старший воспитатель, педагоги
	август, 2023г.
	компьютер, расходные материалы

	[bookmark: _GoBack]5.2 Трансляция педагогического опыта на сайте образовательной организации
	старший воспитатель, педагоги
	сентябрь, 2023г.
	образовательная организация




